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	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» - КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»

	№ 1
	
	«18» июня  2021 года


Отчет
по результатам проверки «Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за период 2019-2020 годы»

	Основание проведения контрольного мероприятия
	   План работы Контрольно-счетного органа муниципального района «Ижемский» - Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ижемский» (далее – Контрольно-счетная комиссия) на 2021 год, утвержденный приказом Контрольно-счетной комиссии от 28.12.2020г. № 17-од.

Распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии от 17.05.2021г. № 6-р.



	Объекты контрольного мероприятия
	Управление образования администрации  муниципального района «Ижемский»

	Проверяемый период
	2019-2020 годы

	Цель  контрольного мероприятия
	Эффективное и целевое использование бюджетных средств.



	По итогам 

проведенного контрольного мероприятия
	Составлены: Акт проверки; Представление.  

	Результаты контрольного мероприятия
	По итогам проведенной проверки «Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»» установлено, что в сфере образования прошли отбор два народных проекта в 2019 году и два народных проекта в 2020 году. Всего выделено средств субсидии на народные проекты в 2019 году 1 334 000,00 руб., в 2020 году 1 257 942,23 руб. Проверкой неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

В рамках проверки установлены иные нарушения:

- не отражены в Муниципальной программе на 2019 год целевые показатели (индикаторы) по Народным проектам (п.1 акта)
По народному проекту в сфере образования прошедший отбор в рамках проекта «Народный бюджет» «Светлое и безопасное детство» МАУ ДО «Ижемский районный детский центр» (2020 год):

- не в полном объеме выполнены работы по погрузке и перевозке строительного мусора, предусмотренные локальной сметой № 1 при этом общая сумма расходов по акту о приемке выполненных работ КС-2 не изменилась. Таким образом, по акту о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 26.08.2020г. приняты и оплачены необоснованно расходы на сумму 4 227,53 руб. (п.2 акта)

- при проверке выполненных работ по акту КС-2 от 26.08.2020г. №1 на предмет соответствия работам, предусмотренным локальной сметой № 2 установлены расхождения в объемах, в наименованиях работ (п.2 акта). 



	Реализация результатов  контрольного мероприятия  направлены: 
	-  Управление образования администрации МР «Ижемский»


По результатам проверки Контрольно-счетной комиссией установлено следующее:

1. Соблюдение порядка предоставления субсидий. Объемы поступившей в муниципальное образование субсидии, отражение ее в бюджете муниципального образования.
Правила предоставления субсидии определяют цели, порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных на реализацию Государственной программы Республики Коми «Развитие образования», на соответствующий финансовый год. 
Согласно п.2 Правил предоставления субсидии целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике Коми возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия: по благоустройству территорий; по ремонту зданий муниципальных образовательных организаций; по приобретению учебного и учебно-лабораторного оборудования, спортивного инвентаря; по развитию организаций дополнительного образования.

В соответствии с Правилами предоставления субсидий распределение объемов субсидий между бюджетами муниципальных образований на реализацию Народных проектов из республиканского бюджета Республики Коми устанавливалось и утверждалось Постановлениями РК № 132, № 125. 

В бюджете муниципального района «Ижемский» на 2019 год и на 2020 год решениями Совета МР «Ижемский» по главному распорядителю бюджетных средств Управление образования администрации МР «Ижемский» (КВСР 975) (далее – Управление образования) утверждены ассигнования на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в сумме 1 257 942,23 руб. и 1 334 000,00 руб. соответственно по годам. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (далее – Народный проект) утверждена в рамках Муниципальной программы. Ассигнования по Народному проекту предусмотрены из двух источников бюджета – республиканский бюджет РК в сумме 1 200 000,00 руб. (2019 год), 1 132 148,00 руб. (2020 год) и местный бюджет МР «Ижемский» в сумме 134 000,00 руб. (2019 год), 125 794,23 руб. (2020 год). 

В рамках предусмотренных условий Правилами предоставления субсидий между Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Администрацией МР «Ижемский» заключались соглашения на предоставление субсидий:

2019 год – Соглашение № 09-1НБ/2019 от 25.04.2019г. (далее - Соглашение), где объем субсидии, предоставляемый из республиканского бюджета Республики Коми, составлял в сумме 1 200 000,00 руб. Уровень софинансирования согласно дополнительному соглашению № 2 от 02.12.2019г. составил 89,96 % от  общего объема ассигнований.

Общий объем финансирования Соглашением предусмотрен 1 334 000,00 руб., из них 10,04 % софинансирование из бюджета МР «Ижемский» 134 000,00 руб.

2020 год - Соглашение № 09-4НБ/2020 от 15.04.2020г. (далее - Соглашение), где объем субсидии, предоставляемый из республиканского бюджета Республики Коми, составлял в сумме 1 132 148,00 руб., уровень софинансирования составил 90 % от  общего объема ассигнований.

Общий объем финансирования Соглашением предусмотрен 1 257 942,23 руб., из них 10 % софинансирование из бюджета МР «Ижемский» 125 794,23 руб.

Предметом Соглашений на 2019 и 2020 годы является предоставление субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». 

Согласно п.1.2. Соглашений предоставление субсидии осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий согласно приложению № 1, утвержденным Муниципальной программой.

В приложении № 1 к Соглашениям отражено мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми». Проверкой установлено, что в Муниципальной программе данного вида мероприятие не отражено. 

Не отражены в Муниципальной программе на 2019 год целевые показатели (индикаторы) по Народным проектам.

Планами реализации муниципальной программы на 2019 и 2020 годы мероприятия по реализации Народных проектов предусмотрены п.п.1.7.6. на сумму 1 334 000,00 руб. и на сумму 1 257 942,23 руб.

Суммы предусмотренных средств субсидий Управлению образования доводились Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми уведомлениями по расчетам между бюджетами в 2019 году на сумму 1 200 000,00 руб. и в 2020 году на сумму 1 132 148,00 руб.

Субсидия на реализацию Народных проектов в сфере образования прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» перечислена в полном объеме Управлению образования администрации МР «Ижемский» платежными поручениями от 29.07.2019г. № 435349 в сумме 351 734,93 руб., от 16.08.2019г. № 612346 в сумме 707 023,09 руб. от 30.08.2019г. № 752390 в сумме 141 241,98 руб., от 22.06.2020г. № 428618 в сумме 532 148,00 руб., от 25.06.2020г. № 475800 в сумме 600 000,00 руб.

Критерием отбора для предоставления субсидии является определение муниципальных образований, народные проекты которых прошли отбор в соответствии с Порядком организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет». 

Согласно представленных к проверке документов (информации), публикаций на сайте Администрации МР «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории муниципального образования МР «Ижемский», протоколов заседания межведомственной комиссии по отбору народных проектов Республики Коми прошли отбор в сфере образования в 2019 году два Народных проекта «Наше будущее – ремонт здания детского сада д. Чика» и «Здоровое питание – успешное образование!» ремонт столовой МБОУ «Мохченская СОШ»; в 2020 году два Народных проекта «В наше маленькое царство деток: уют и тепло» - утепление здания детского сада д. Большое Галово и «Светлое и безопасное детство» - организация пешеходной зоны и благоустройство территории учреждения (замена брусчатки).

2. Целевое использование средств субсидии, направленных на реализацию Народных проектов в сфере образования прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2019 году и в 2020 году.

2019 год

1. Народный проект в сфере образования прошедший отбор в рамках проекта «Народный бюджет» «Наше будущее – ремонт здания детского сада д. Чика» (далее – Проект). Стоимость Проекта - 670 400,00 руб.

Предоставление субсидии учреждению осуществлялось на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 29.12.2018г. № 20 (в ред.доп.согл. от 24.12.2019г.) заключенного между Управлением образования администрации МР «Ижемский и МБОУ «Брыкаланская СОШ» на 2019 год.

Согласно условиям соглашения субсидия предоставлялась на иные цели (на реализацию народных проектов в сфере образования) на сумму 667 000,00 руб.

Кассовые расходы на реализацию Проекта составили в сумме 667 000,00 руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в сумме 600 000,00 руб., за счет местного бюджета в сумме 67 000,00 руб. 

Расходы на реализацию Проекта за счет средств граждан, поступившие на счет учреждения по внебюджетной деятельности в сумме 3 400,00 руб., не осуществлялись.

Для реализации Проекта МБОУ «Брыкаланская СОШ» заключен договор поставки № 7 от 15.07.2019г. с ИП Рочев В.Г. на сумму 391 012,00 руб., согласно спецификации товара, приобретались электроматериалы, отопительные материалы, в количестве 61-го наименования. И заключен договор № 41 от 15.07.2019г. с тем же поставщиком на выполнение работ в соответствии с локальной сметой на сумму 275 988,00 руб. (замена э/проводки, э/отопления, заделка отверстий от печей). 

Выполнение работ подрядчиком подтверждались актами о приемке выполненных работ КС-2. Работы производились согласно смете расходов, представленной к проверке.

Оплата за выполненные работы учреждением осуществлялась на основании счетов-фактур, товарных накладных, актов о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. 

2. Народный проект в сфере образования прошедший отбор в рамках проекта «Народный бюджет» «Здоровое питание – успешное образование» - осуществление ремонта здания столовой школы (далее – Проект). 

На предоставление субсидии между Управлением образования администрации МР «Ижемский и МБОУ «Мохченская СОШ» заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2019 год на иные цели от 29.12.2018г. № 19 (в ред.доп.согл. от 24.12.2019г.). Согласно условиям соглашения субсидия предоставлялась на иные цели (на реализацию народных проектов в сфере образования) на сумму 667 000,00 руб.

Кассовые расходы на реализацию Проекта составили в сумме 687 000,00 руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в сумме 600 000,00 руб., за счет местного бюджета в сумме 67 000,00 руб., за счет средств граждан села в сумме 20 000,00 руб., которые были зачислены на счет учреждения по внебюджетной деятельности.

За счет средств, собранных с граждан села, расходы осуществлялись по договору купли-продажи от 04.09.2019г. с ИП Артеев И.С., согласно спецификации товара к договору, учреждением приобретались строительные материалы, метизы, электроконфорка, электросушилка, бочка на 205литров. Денежные средства поставщику товаров МБОУ «Мохченская СОШ» были перечислены платежными поручениями на основании выставленных счетов-фактур и товарных накладных.

Денежные средства республиканского бюджета РК и местного бюджета направлены на ремонт столовой в соответствии с локальными сметами, представленными к проверке (работы по установке канализации, устройство фундаментов-столбов, смена и обшивка полов). На ремонтные работы учреждением заключались договоры на выполнение работ по ремонту школьной столовой с ООО «Строй Мастер» от 01.07.2019г. на сумму 385 975,00 руб. и от 01.07.2019г. на сумму 399 999,00 руб. 

По договору, заключенному на сумму 399 999,00 руб. кассовые расходы  за счет субсидии, выделенной на Проект, составили в сумме 281 025,00 руб. Работы производились согласно сметам расходов. К проверке МБОУ «Мохченская СОШ» были представлены фотографии по исполнению ремонтных работ.

Оплата по выполненным работам подрядчику учреждением осуществлялась на основании счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

2020 год
1. Народный проект в сфере образования прошедший отбор в рамках проекта «Народный бюджет» «В наше маленькое царство деток: уют и тепло» – утепление здания детского сада д. Большое Галово» (далее – Проект). 
Предоставление субсидий учреждению осуществлялось на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 31.12.2019г. № 14 (в ред.доп.согл. от 30.12.2020г.) заключенного между Управлением образования администрации МР «Ижемский и МБОУ «Большегаловская НОШ» на 2020 год. Согласно условиям соглашения субсидия предоставлялась на иные цели (на реализацию народных проектов в сфере образования).

Согласно проектной документации (заявки, проект) представленной к проверке общая стоимость планируемых затрат предусматривалась из трех источников финансирования всего в сумме 609 926,00 руб., в том числе республиканский бюджет в сумме 532 148,00 руб., местный бюджет в сумме 59 127,56 руб., средства граждан в сумме 8 650,00 руб. и по гарантийному письму ИП Вокуевой Л.И. в размере 10 000,00 руб. В ходе проверки установлено, что денежные средства по гарантийному письму и средства граждан на счет учреждения по внебюджетной деятельности не поступали. К акту проверки представлена пояснительная директора МБОУ «Большегаловская НОШ» в Приложении № 1. 

Кассовые расходы на реализацию Проекта составили в сумме 591 275,56 руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в сумме 532 148,00 руб., за счет местного бюджета в сумме 59 127,56 руб. Проверкой установлено, что для реализации Проекта приобретались строительные материалы, тогда как к Проекту прилагалась локальная смета расходов по выполнению работ, предусмотренных Проектом. По данному факту директором МБОУ «Большегаловская НОШ» представлена пояснительная записка, которая является Приложением № 2 к акту проверки. 

Более подробно, информация о расходовании денежных средств субсидии приведена в таблице:

	Договоры, заключенные для реализации Проекта
	   Сумма договора
	Предмет договора
	Универсальный передаточный документ
	Кассовые расходы

	Договор купли-продажи от 03.06.2020г.
	63 559,00
	Приобретение товаров в соответствии со Спецификацией товара (метизы, лакокрасочные материалы, фанера, профиль, подвесы для профиля)
	Сч.ф. № 9739 от 03.06.2020г.,

 № 9707 от 03.06.2020г.
	21 125,00

42 434,00

	Договор купли-продажи от 03.06.2020г.
	85 000,00
	Приобретение товаров в соответствии со Спецификацией товара (пластиковые окна кол. 5 шт)
	Сч.ф. № 9721 от 03.06.2020г.,


	85 000,00

	Договор купли-продажи от 01.07.2020г.
	7 000,00
	Приобретение товаров в соответствии со Спецификацией товара (евровагонка в кол. 70шт.)
	Сч.ф. № 12549 от 01.07.2020г.,


	7 000,00

	Договор купли-продажи от 03.07.2020г.
	95 000,00
	Приобретение товаров в соответствии со Спецификацией товара (пластиковые окна кол.6 шт)
	Сч.ф. № 12724 от 03.07.2020г.,


	95 000,00

	Договор купли-продажи от 03.07.2020г.
	5 191,25
	Приобретение товаров в соответствии со Спецификацией товара (подоконники, монтажная пена, очиститель м/п)
	Сч.ф. № 127271 от 03.07.2020г.,


	5 191,25

	Договор купли-продажи № 18 от 29.07.2020г.
	186 185,31
	Приобретение товаров в соответствии со Спецификацией товара (фанера, окна 2шт., пена, краски, цемент, средство от плесени, кисть)
	Сч.ф. № 32/тов.н.№ О032 от 29.07.2020г.
	186 185,31

	Договор купли-продажи № 67 от 20.07.2020г.
	132 800,00
	Приобретение товаров в соответствии со Спецификацией товара (доска обрезная, брус)
	Сч.№ 67/тов.н.№67 от 20.07.2020г.
	132 800,00


В рамках проверки проведен визуальный осмотр, в ходе визуального осмотра выполненных работ установлено, работы, предусмотренные в рамках Народного проекта, выполнены. Акт визуального осмотра, подписанный сторонами, представлен в Приложении № 3 к акту проверки.
2. Народный проект в сфере образования прошедший отбор в рамках проекта «Народный бюджет» «Светлое и безопасное детство» (далее – Проект). 

Организатором и бюджетополучателем субсидии по реализации Проекта являлся МАУ ДО «Ижемский районный детский центр» (далее – Центр, учреждение). Предоставление субсидий Центру осуществлялось на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 31.12.2019г. № 1 (в ред.доп.согл. от 30.12.2020г.) заключенного между Управлением образования администрации МР «Ижемский и МАУ ДО «Ижемский районный детский центр» на 2020 год. 

Согласно условиям соглашения субсидия предоставлялась на иные цели (на реализацию народных проектов в сфере образования).

В целях выполнения мероприятий по реализации Проекта Центром заключены договоры подряда от 01.07.2020г. № 20/П-ИС-20, № 21/П-ИС-20 с ООО «Изьва-строитель.

 Согласно п.3.1 Договоров подрядов стоимость работ по договору подряда № 20/П-ИС-20 составляет на сумму 391 902,67 руб. и определяется на основании локальной сметы № 1, которая является Приложением № 1 к договору подряда, стоимость работ по договору подряда  № 21/П-ИС-20 на сумму 274 764,00 руб. и определяется на основании локальной сметы № 2, которая является Приложением № 1 к договору.

Сметная стоимость работ, предусмотренных локальной сметой № 1 составляет 391 902,00 тыс. руб., предусмотренных локальной сметой № 2 составляет 276 764,00 руб. Разница в стоимости работ между договорами подрядов и локальными сметами составляет в первом случае 0,67 руб., во втором 2 000,00 руб. 

Кассовые расходы на реализацию Проекта составили в сумме 684 666,67 руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в сумме 600 000,00 руб., за счет местного бюджета в сумме 66 666,67 руб., за счет сбора средств жителей села, расходы составили в сумме 18 000,00 тыс. руб. Средства граждан поступали на счет учреждения по внебюджетной деятельности.  

За счет источника по внебюджетной деятельности учреждением заключен договор купли-продажи товара от 01.12.2020г. с ИП Валейский М.Н. на сумму 18 000,00 руб., скамейки «Бульвар» в количестве 2-х штук и урны опрокидывающиеся в количестве 2-х штук.

Оплата за товары, за выполненные работы учреждением осуществлялась на основании счетов, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

При проверке выполненных работ по акту о приемке выполненных работ КС-2 (далее – акт КС-2) на предмет соответствия работам, предусмотренным локальными сметами, установлено следующее:

1) В нарушение п.1.1. Договора подряда от 01.07.2020г. № 20/П-ИС-20 по акту КС-2 № 1 от 26.08.2020г. работы, предусмотренные локальной сметой, выполнены не в полном объеме по позициям № 8 и № 9, а также включены расходы, которые не были предусмотрены локальной сметой, а именно: 

- «погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м» с номером единичной расценки ФССЦпг 01-01-01-043; «перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностю 10т работающих вне карьера на расстояние до 5 км» с номером единичной расценки ФССЦпг 03-21-01-005, работы выполнены по 8 тонн по каждой позиции на общую сумму 1 297,52 руб.  Локальной сметой виды работ были предусмотрены по 48 тонн по каждой позиции на общую сумму 7 785,12 руб.  Следовательно, работы по двум позициям выполнены меньше по объему на 40т по каждой позиции на общую сумму на 6 487,60 руб.    

- «песок природный для строительных работ мелкий» с номером единичной расценки ФССЦ 02.3.01.02-0011 с объемом 3,27665 куб.м. по цене 689,75 руб. на сумму 2 260,07 руб.

По акту КС-2 №1 от 26.08.2020г. работы приняты на сумму 391 902,67 руб. Учитывая, сумму расходов на 2 260,07 руб. по позиции № 8 акта о приемке выполненных работ в целом работы выполнены меньше на 4 227,53 руб. Таким образом, по акту о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 26.08.2020г. приняты и оплачены необоснованно расходы на сумму 4 227,53 руб. Копии локальной сметы № 1 и акта о приемке выполненных работ КС-2 представлены в Приложении № 4 к акту проверки.

2) При проверке выполненных работ по акту КС-2 от 26.08.2020г. №1 на сумму 274 764,0 руб. на предмет соответствия предусмотренным работам локальной сметой № 2 установлены сплошные расхождения в объемах, ценах, так например: объем работ покрытия брусчаткой территорию учреждения составлял по локальной смете 27,6 кв.м., тогда как по акту о приемке выполненных работ 47,6 кв.м., соответственно и изменились объемы иных показателей. 

Не выполнены работы, предусмотренные локальной сметой по позиции 10 номер позиции (шифр) ФЕР14-01-008-01«устройство монолитных бетонных каналов водоотводных прямоугольных, 100куб.м.», количество 0,00861 по цене 309 443,11руб. на сумму 2 664,31 руб., с учетом НК И СП 4 967,10 руб. и по позиции 11 номер (шифр) позиции ФССЦ 04.1.02.01-0005 «бетон мелкозернистый, класс В12,5 (М150), куб.м.», объем 0,873915 по цене 7 693,50 руб. на сумму 6 723,47 руб.

При этом включен вид работ по разборке горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 100, с номером единичной расценки ФЕРр 69-19-1 в количестве 4куб.м. на сумму 24 518,12 руб. с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Включены скамейки бульварные в количестве 2-х штук на сумму 12 000,00, урны металлические 2 штуки на сумму 1 800,00 руб.

При всем этом стоимость работ по акту о приемке выполненных работ КС-2 составила в сумме 274 764,00 руб., по локальной смете составляла в сумме 276 764,00 руб., что больше на 2 000,00 руб. Копии локальной сметы № 2 и акта о приемке выполненных работ КС-2 представлены в Приложении № 5 к акту проверки.

В рамках проверки проведен визуальный осмотр выполненных работ. Визуальный осмотр показал: по благоустройству территории выполнены работы – в районе пешеходной зоны от калитки до торца здания и перед входом здания выложена тротуарная плитка красного и белого цвета, бордюрные плиты, выложен из брусчатки лежачий полицейский, установлены на территории учреждения четыре скамейки и две урны. По словам директора Центра О.А.Терентьевой «две скамейки и урны установили ООО «Изьва Строитель», указанные в акте о приемке выполненных работ КС-2, и две скамейки (кованные), которые приобрели за счет сбора средств граждан». Необходимо отметить, что за счет средств сбора граждан  приобретались две скамейки и две урны, при визуальном осмотре урн на территории было всего две, как объяснила данную ситуацию директор учреждения «урны находятся у изготовителя на покраске». Также хочется отметить, что швы выложенной тротуарной плитки местами опустошены, что может привести к скорейшему разрушению тротуарной плитки. Акт визуального осмотра, подписанный сторонами, представлен в Приложении № 6 к акту проверки.

В ходе проверки по всем четырем Проектам также использовалась и принималась к сведению информация, фотографии работ, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте администрации МР «Ижемский».

3. Достижение муниципальным образованием установленного значения целевого показателя результативности использования субсидии. Соблюдение муниципальным образованием сроков предоставления отчетности, установленных соглашениями. Достоверность показателей отчетности, представляемой органами местного самоуправления.

Подпунктом 4.3.4. Соглашения определено, что Администрация ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и на 1 января за год – до 10 января следующего года представляет Министерству отчет о расходовании средств субсидии по прилагаемой к Соглашению форме и отчет о достижении значений показателей результативности (результатов) по прилагаемой форме к Соглашению.

К проверке представлены квартальные отчеты за весь период проверки. Проверкой соответствия отчета по произведённым расходам отклонений не установлено. Суммовые данные, отражённые в Отчётах о расходовании средств, соответствуют фактическим данным о полученных субсидиях и произведённых расходах.

Достижение значений показателей результативности использования субсидии муниципальным образованием исполнено:

- удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение – 100% (2019 год) (данный показатель Правилами предоставления субсидий на 2020 год не определен);

- количество реализованных народных проектов в сфере образования в 2019 году – 2 ед., в 2020 году 2 ед.

Запланированные мероприятия по Народным проектам в сфере образования выполнены.

Сроки предоставления отчётов муниципальным образованием муниципального района «Ижемский» соблюдены.

Председатель Контрольно-счетной комиссии                                                               Н.В. Дитятева 
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