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Администрация
муниципального района
«Ижемский»


   
Т Ш Ö К Т Ö М

  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 


от 25 февраля 2022 года                                                                               № 94 – р(о.д.) 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма					                         


В целях снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, находящихся в собственности муниципального района «Ижемский»,
1. Утвердить план снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по администрации муниципального района «Ижемский» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Кретова А.С.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.




Глава муниципального района-
руководитель администрации                                                                             И.В. Норкин

[bookmark: _GoBack]УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального района «Ижемский»
от 25 февраля 2022 г. № 94 – р (о.д.)
(приложение)
ПЛАН
снижения объемов и количества
объектов незавершенного строительства
по администрации муниципального района «Ижемский»
(главный распорядитель средств местного бюджета)

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых
предлагается завершение строительства

	N п/п
	Заказчик, застройщик 

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта 

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Реестровый номер местного имущества
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего,
в том числе из местного бюджета
	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января текущего года
	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства
	Срок ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, тыс. рублей
	В том числе за счет средств местного бюджета, тыс. рублей
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Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых
предлагается проведение консервации

	N п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Реестровый номер местного имущества
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего,
в том числе из местного бюджета
	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта
	Срок проведения консервации объекта
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Раздел III

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых
предлагается приватизация (продажа)

	N п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Реестровый номер местного имущества
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего,
в том числе из местного бюджета
	Предполагаемый срок приватизации (продажи)
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Раздел IV

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых
предлагается передача в концессию

	N п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Реестровый номер местного имущества
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего,
в том числе из местного бюджета
	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения
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Раздел V

Объекты незавершенного строительства,
в отношении которых предлагается передача другим субъектам
хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта
Российской Федерации или в муниципальную собственность

	N п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Реестровый номер местного имущества
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из местного бюджета
	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства
	Срок передачи объекта незавершенного строительства
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Раздел VI

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых
предлагается списание и снос

	N п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Реестровый номер местного имущества
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего,
в том числе из местного бюджета
	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)
	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства
	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
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Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых
предлагается принятие в государственную казну

	N п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Реестровый номер местного имущества
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из местного бюджета
	Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну
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Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений,
произведенных в объекты капитального строительства,
строительство, реконструкция, в том числе с элементами
реставрации, техническое перевооружение
которых не начиналось

	N п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего,
в том числе из местного бюджета
	Наличие разработанной проектной документации
	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации
	Срок реализации предлагаемых решений
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	Администрация муниципального района "Ижемский";

Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке ПСД для строительства объекта "Строительство детского сада в д. Бакур";

Объект дошкольного образования
	99 мест;

160 119,52
	2023-2024;

строительство не начиналось
	
	1 810,000
	Имеется
	Актуальная проектная документация
	2023-2024

	
	Администрация муниципального района "Ижемский";

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Строительство детского сада в д. Бакур"

Объект дошкольного образования
	99 мест;

160 119,52
	2023-2024;

строительство не начиналось
	
	821,15997
	Имеется
	Актуальная проектная документация
	2023-2024

	
	Администрация муниципального района "Ижемский";

Государственная экспертиза по объекту "Строительство школы на 600 мест в с. Ижма

Объект образования
	600 мест;

719 138,46
	2022-2024

строительство не начиналось
	
	472,53387
	Имеется
	Актуальная проектная документация
	2022-2024

	
	Администрация муниципального района "Ижемский";

Комплексные инженерные изыскания для проектирования и строительства по объекту "Строительство школы в с. Ижма на 600 мест"

Объект образования
	600 мест;

719 138,46
	2022-2024

строительство не начиналось
	
	399,93425
	Имеется
	Актуальная проектная документация
	2022-2024

	
	Администрация муниципального района "Ижемский";

Государственная экспертиза по объекту "Строительство школы на 600 мест в с. Ижма

Объект образования
	600 мест;

719 138,46
	2022-2024

строительство не начиналось
	
	898,86980
	Имеется
	Актуальная проектная документация
	2022-2024

	
	Администрация муниципального района "Ижемский";

Разработка ПСД по объекту "Ижемская СОШ";

Объект образования
	600 мест;

719 138,46
	2022-2024

строительство не начиналось
	
	1 250,000
	Имеется
	Актуальная проектная документация
	2022-2024

	
	Администрация муниципального района "Ижемский";

Государственная экспертиза проектной документации по объекту капитального строительства "Лыжная база в с. Ижма";

Объект спорта
	30 спортсменов;

49 882,14
	строительство не начиналось
	
	504,21005
	Имеется
	Актуальная проектная документация
	

	
	Администрация муниципального района "Ижемский";

Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства "Детский спортивный оздоровительный центр в с. Ижма" (2 очередь);

Объект дополнительного образования
	
	строительство не начиналось
	
	464,02004
	Отсутствует
	
	

	
	Администрация муниципального района "Ижемский";

Разработка проектно-сметной документации объекта "Лыжная база в с. Ижма";

Объект спорта
	30 спортсменов;

49 882,14
	строительство не начиналось
	
	1 760,000
	Имеется
	Актуальная проектная документация
	

	
	Администрация муниципального района "Ижемский";

Строительство скважины в с. Кипиево

Объект инженерной инфраструктуры
	
	строительство не начиналось
	
	550,000
	Отсутствует
	
	

	
	Администрация муниципального района "Ижемский";

Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий по объекту "КОС с магистральными сетями в с. Ижма";

Объект инженерной инфраструктуры
	
	строительство не начиналось
	
	1 000,76009
	Отсутствует
	
	

	
	Администрация муниципального района "Ижемский";

Инженерные изыскания для проектирования и строительства объекта "КОС в с. Ижма";

Объект инженерной инфраструктуры
	
	строительство не начиналось
	
	2 025,87155
	Отсутствует
	
	

	
	Администрация муниципального района "Ижемский";

Проектирование и строительство КОС в с. Ижма;

Объект инженерной инфраструктуры
	
	строительство не начиналось
	
	1 267,53852
	Отсутствует
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